



# 廉政教育基地硬化等资金项目支出绩效评价报告

## 一、项目概况

### （一）项目基本情况

#### 1. 项目主管部门（单位）在该项目管理中的职能。

根据两当县政府常务会议纪要议定，中共两当县纪委监委负责廉政教育基地硬化项目资金。

#### 2. 项目立项、资金申报的依据。

根据两财预〔2023〕0227号《廉政教育基地硬化等资金》文件精神，支付廉政教育基地硬化资金。

#### 3. 资金分配的原则及考虑因素。

廉政教育基地硬化项目资金根据文件要求，严格支付廉政教育基地资金，完善廉政教育基地硬件设施。

### （二）项目绩效目标

#### 1. 项目主要内容。

2023年廉政教育基地硬化项目资金支付防雷检测费、消防检测费用、室外硬化费用。

#### 2. 项目应实现的具体绩效目标，包括目标的量化、细化情况以及项目实施进度计划等。

2023年廉政教育基地硬化项目资金已于2023年6月支付到位。

#### 3. 分析评价申报内容是否与实际相符，申报目标是否合理可行。

申报内容与实际相符，申报目标合理可行。

## 二、项目资金申报及使用情况

### （一）项目资金申报及批复情况

项目资金申报为 100000 元，实际申请拨付资金 100000 元。

### （二）资金计划、到位及使用情况

1. 资金计划。执行资金 100000 元。
2. 资金到位。已落实到位。
3. 资金使用。已于 2023 年 6 月底发放。

### （三）项目财务管理情况

我单位财务管理制度健全，均严格执行财务管理制度，账务处理及时，会计核算规范。

## 三、项目实施及管理情况

### （一）项目组织架构及实施流程

该项目由中共两当县纪委监委负责管理，待资金到位后，由相关工程负责人提供报账资料、财务室核对信息无误后，经主管领导签字后支出。

（二）项目管理情况。该项目待资金到位后，按流程发放。

（三）项目监管情况。严格执行财务管理制度，按时足额发放补助资金。

## 四、目标及绩效完成情况

### （一）目标任务完成情况

1. 目标任务量完成情况。该项目资金已于 2023 年 6 月全部支付。

2. 目标质量完成情况。达到预期质量目标。

3. 目标进度完成情况。对照预定进度计划，按期完成。

## **(二) 项目效益情况**

该项目为全市党员干部思想洗礼保持头脑清醒、知敬畏、存戒惧、守底线提供了基本保障。

## **五、评价结论**

优。

## **六、存在的问题及建议**

无